



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações e atos normativos, para atendimento das necessidades das Secretarias/Fundos do Município de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

| Risco | Descrição | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Responsável |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| Risco Legal | Não conformidade com as leis e regulamentos que norteiam aos serviços de publicações e atos normativos. | Alta () Media (X) Baixa () | Pode resultar em multas e sanções | Procuradoria Municipal |
| Risco de Comunicação | Falhas de comunicação entre a empresa contratada e as Secretarias. | Alta () Media () Baixa (X) | Pode causar problemas moderados, incluindo alguns atrasos ou custos adicionais. No entanto, esses problemas são geralmente gerenciáveis e não levariam à falha completa. | Ambos (Empresa Contratada e Secretarias) |
| Risco de Contrato | Falha da empresa contratada em cumprir os termos do contrato | Alta () | Pode resultar em atrasos, custos adicionais e potencialmente na | Departamento de Contratos |





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

| | | | |
|---|---|-------------|---|
| | | Media (X) | necessidade de encontrar uma nova empresa. |
| | | Baixa () | |
| | | Alta () | |
| | | Media (X) | |
| | | Baixa () | |
| | | Alta () | |
| | | Media () | |
| | | Baixa (X) | |
| Risco de Continuidade do Serviço | Interrupção ou diminuição da qualidade dos serviços | | Pode afetar a capacidade das Secretarias de realizar suas funções efetivamente. Empresa Contratada |
| Risco de Segurança | Violação de dados e informações confidenciais | | Pode resultar em danos à reputação, perda de confiança e possíveis ações legais. Empresa Contratada |

4. MATRIZ DE RISCOS:

| Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Ação de Mitigação |
|--|---------------|---------|------------|---|
| Não conformidade com as leis e regulamentos notariais e de registro | Média | Alto | Alta | Realizar auditorias regulares para garantir a conformidade com as normas notariais e de registro. |
| Falhas de comunicação entre a empresa contratada e o município | Baixa | Médio | Média | Implementar canais de comunicação eficazes e claros entre a empresa contratada e o município |
| Falha da empresa contratada em cumprir os termos do contrato | Média | Alto | Alta | Estabelecer cláusulas contratuais claras e monitorar o desempenho do contratado |





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

| | | | | |
|---|-------|------|------|--|
| Interrupção ou diminuição da qualidade dos serviços | Média | Alto | Alta | Desenvolver um plano de continuidade de negócios simples e eficaz e estabelecer acordos de nível de serviço claros e mensuráveis com a empresa contratada. |
| | Baixa | Alto | Alta | Implementar medidas de segurança robustas e realizar auditorias de segurança regulares |

Viséu/PA, em 20 de janeiro de 2025


DENISE TRINDADE GONÇALVES

Técnica de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA


Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


JOELLATON PEREIRA CARVALHO

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


YAN DOS SANTOS AIRES

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

