



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pedro Santiago, na localidade de Buçuquara, Polo de Curupaiti e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedito Padilha da Silva, na localidade de Anaquara, Polo Vila Cardoso, no município de Viseu/PA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação/ Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu-FUNDEB

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta ()	Pode resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
		Média (x)		
		Baixa ()		
Risco Operacional	Atraso na entrega da obra	Alta ()	Necessidade de reorganizar a alocação de alunos e professores	Empresa Contratada.
		Média (x)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

		Baixa ()		
		Alta ()		
		Média (x)		
		Baixa ()		
		Alta (x)		
		Média ()		
		Baixa ()		
Risco de Qualidade	Falha estrutural por materiais ruins	Materiais de baixa qualidade podem comprometer a resistência da estrutura, aumentando o risco de colapsos.		Empresa Contratada.
Risco de Segurança	Acidentes de trabalho	Lesões físicas graves ou até fatais podem ocorrer, afetando diretamente a vida dos funcionários e demais envolvidos.		Empresa Contratada.

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Média	Alta	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Atraso na entrega da obra	Média	Alta	Alta	Planejamento detalhado, monitoramento contínuo.
Falha estrutural por materiais ruins	Média	Alta	Alta	Uso de materiais certificados, fiscalização rigorosa.
Acidentes de trabalho	Alta	Alta	Alta	EPIs obrigatórios, treinamentos e supervisão constante.

Viseu/PA, 21 de fevereiro de 2025.

Denise Trindade Gonçalves

DENISE TRINDADE GONÇALVES

Técnica de Planejamento

Decreto nº 027/2025 – GP/PMV