



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de Empresa Especializada na Prestação De Serviços Técnicos em Consultoria e Assessoria Contábil ao Fundo Municipal de Cultura do Município De Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco Operacional	Falha na prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil	Alta ()	Pode causar sérias consequências para o projeto, incluindo atrasos significativos, custos excessivos ou falha completa do projeto.	Empresa Contratada
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco Legal	Não conformidade com as normas contábeis e legais	Alta ()	Isso pode levar a desafios no projeto, como atrasos moderados, custos adicionais ou até mesmo a não conclusão do projeto.	Empresa Contratada
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e o município	Alta ()	Pode causar problemas moderados, incluindo alguns atrasos ou custos adicionais. No entanto, esses	Ambos (Empresa Contratada e Município)
		Media ()		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

	Baixa (X)	problemas são geralmente gerenciáveis e não levariam à falha completa do projeto.
	Alta ()	Isso pode acarretar em obstáculos para a execução do plano, como postergações eventuais, investimentos adicionais ou até a descontinuação total do plano.
Risco de Transparência	Media ()	Empresa Contratada
Falha em fornecer relatórios detalhados e precisos	Baixa (X)	

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha na prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil.	Baixa	Alto	Alta	Implementar um plano de qualidade de serviço e realizar revisões regulares do desempenho da empresa contratada.
Não conformidade com as normas contábeis e legais.	Média	Alto	Alta	Realizar auditorias regulares para garantir a conformidade com as normas contábeis e legais.
Falhas de comunicação entre a empresa contratada e o município.	Baixa	Médio	Media	Estabelecer canais de comunicação claros e eficazes entre a empresa contratada e o município.
Falha em fornecer relatórios detalhados e precisos.	Baixa	Alto	Alta	Implementar um sistema de relatórios robusto e realizar revisões regulares dos relatórios fornecidos pela empresa contratada.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Viséu/PA, em 07 de março de 2024



WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO

Técnico de Planejamento

Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

