



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para aquisição de tubos de concreto, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Transporte e Infraestrutura do município de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco Legal	Não conformidade com as leis e regulamentos de contratação pública	Alta ()	O impacto de não conformidade com as leis e regulamentos de contratação pública pode resultar em penalidades legais, multas ou até mesmo a anulação do contrato. Isso pode atrasar e aumentar os custos.	Procuradoria Municipal
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Fornecedor	Fornecedor não consegue entregar os itens conforme acordado	Alta ()	Se o fornecedor não conseguir entregar os itens conforme acordado, pode resultar em atrasos.	Fornecedor e Secretária Responsável
		Media (X)		
		Baixa ()		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Qualidade	Os itens não atendem aos padrões de qualidade necessários	Alta ()	Se os itens não atender aos padrões de qualidade necessários, podendo levar a futuros custos de manutenção e reparo das obras realizadas.	Fornecedor e Secretaria Responsável
Risco de Prazo	Atrasos na entrega dos itens resultando em atrasos nas obras.	Alta () Média (X) Baixa ()	Atrasos na entrega dos itens podem resultar em atrasos nas obras. Isso pode levar a custos adicionais e pode afetar a satisfação das partes interessadas.	Fornecedor e Secretaria Responsável

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Não conformidade com as leis e regulamentos de contratação pública	Baixa	Alto	Alta	Consultar a Procuradoria para garantir a conformidade com todas as leis e regulamentos relevantes
Fornecedor não consegue entregar os itens conforme acordado	Média	Alto	Alta	Selecionar fornecedores confiáveis e ter um plano de contingência em caso de falha do fornecedor
Os itens não atendem aos padrões de qualidade necessários	Baixa	Alto	Alta	Implementar controles de qualidade rigorosos e rejeitar qualquer item que não atenda aos padrões





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Atrasos na entrega dos
itens resultando em
atrasos nas obras.

Média	Médio	Média	Desenvolver um cronograma do projeto realista e monitorar de perto o progresso
-------	-------	-------	--

Viseu/PA, em 19 de agosto de 2024



Wesley Gabriel Rodrigues Cardoso

WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

