



)PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO**

**1. FASE DE ANÁLISE:**


( X ) Planejamento da Contratação      ( ) Gestão do Contrato

**2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais Higiene e Enxoval, para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu – FUNDEB, que compõem a esfera administrativa do Município de Viseu.

**3. MAPA DE RISCOS**

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente	Alta ( ) Media ( ) Baixa ( X )	Podem resultar em conflitos contratuais e possíveis disputas legais.	Procuradoria e Departamento de Contratação.
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e as Secretarias	Alta ( ) Media ( ) Baixa ( X )	Podem causar problemas moderados, incluindo alguns atrasos ou custos adicionais. No entanto, esses problemas são geralmente gerenciáveis e não levariam a falha completa.	Ambos (Empresa Contratada e Secretaria)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E**  
**CONTRATAÇÕES ANUAL**

<b>Risco de Qualidade</b>	Qualidade inferior.	Alta ( )	Produtos de higiene pessoal e roupas de cama de baixa qualidade podem causar desconforto, irritações na pele e alergias, afetando o bem-estar físico e emocional das crianças.	Empresa Responsável.
<b>Risco de Prazo</b>	Atrasos na entrega	Alta ( )	A falta de materiais essenciais pode interromper as rotinas diárias nas creches, como a higiene pessoal das crianças e a limpeza dos ambientes, comprometendo a qualidade do cuidado oferecido.	Empresa Responsável.

**4. MATRIZ DE RISCOS:**

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente	Baixa	Médio	Média	Revisão cuidadosa do contrato pela Procuradoria e Departamento de Contratação
Falhas de comunicação entre a empresa contratada e as Secretarias	Baixa	Médio	Média	Implementar canais de comunicação eficazes e claros entre as empresas contratadas e a Secretaria
Os itens não atendem aos padrões de qualidade	Média	Alto	Alta	Realizar inspeções de qualidade e testes amostrais antes da aceitação do material.
Atrasos na entrega dos itens resultando em atrasos	Média	Médio	Média	Planejamento antecipado de compras e estabelecimento de prazos claros nos contratos.







PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL

Viséu/PA, em 20 de dezembro de 2024

*Denise Trindade Gonçalves Sousa*  
DENISE TRINDADE GONÇALVES SOUSA

Técnica de Planejamento

Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

