



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para aquisição de Materiais Elétricos Prediais, para atender as Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa do Município de Viséu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco Operacional	Atraso na entrega dos itens	Alta (x)	Pode prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos e serviços prestados pelas Secretarias Demandantes.	Empresa Contratada
		Media ()		
		Baixa ()		
Risco de Processo	Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente	Alta ()	Pode resultar em conflitos contratuais e possíveis disputas legais.	Procuradoria e Departamento de Contratação.
		Media ()		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Segurança	Acidentes envolvendo profissionais eletricitistas	Baixa (X)	Pode resultar em queimaduras leves ou graves, perda de membros ou até levar o profissional à óbito.	Secretaria Demandante
Risco de Segurança	Má qualidade dos itens adquiridos	Baixa () Alta () Media (X)		Impresa contratada/Secretaria Demandante
Risco Ambiental	Incêndios	Baixa () Alta () Media (X)	Pode ser ocasionado pela utilização de materiais de má qualidade ou por falta de manutenção na fiação elétrica	Secretaria Demandante





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL



Baixa ()

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Atraso na entrega dos itens	Média	Alto	Alta	Prever em contrata penalidades para o caso de atraso na entrega dos itens adquiridos
Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente	Baixa	Médio	Média	Revisão cuidadosa do contrato pela Procuradoria e Departamento de Contratação
Acidentes envolvendo profissionais eletricitas	Alta	Alto	Alta	Fornecer equipamentos de segurança e capacitar os profissionais responsáveis pelas instalações dos itens e manutenção da fiação elétrica
Má qualidade dos itens adquiridos	Média	Alto	Alta	Garantir uma descrição clara e objetiva que estabeleça parâmetros de qualidade para os itens a serem adquiridos
Incêndios	Média	Alto	Alta	Realizar manutenções periódicas nas fiações elétricas dos prédios públicos e substituir os materiais elétricos quando necessário, afim de prevenir curtos-circuitos que possam ocasionar incêndios nos prédios públicos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Viséu/PA, em 29 de julho de 2024


DENISE TRINDADE GONÇALVES SOUSA

Técnica de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV


JOEJYTON PEREIRA CARVALHO

Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV


TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV


**WESLEY GABRIEL RODRIGUES
CARDOSO**

Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

