



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento Carteiras Escolares e Mesa para Professor Padrão FNDE, para atender a Secretaria de Educação/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu – FUNDEB

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta () Média (X) Baixa ()	Podem resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
Risco Operacional	Falha na entrega dos itens pelo fornecedor vencedor do processo licitatório.	Alta (X) Média () Baixa ()	Podem impedir que os alunos assistam às aulas de forma adequada, causando interrupções no calendário escolar e prejudicando o aprendizado.	Empresa Contratada.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Qualidade	Falha em atender aos padrões de qualidade do produto.	Alta (X)	A falta de mobiliário adequado pode afetar negativamente o ambiente de aprendizado, reduzindo a eficácia do ensino, além de prejudicar a postura e a concentração dos alunos durante as aulas.	Empresa Contratada.
Risco de Segurança	Ocorrência de acidentes de trabalho.	Alta () Média () Baixa (x)	Podem resultar em danos físicos aos trabalhadores e atraso na execução do projeto.	Departamento de Segurança do Trabalho da Contratada.

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Médio	Alta	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Falha na entrega dos itens pelo fornecedor vencedor do processo licitatório	Alta	Alta	Alta	Manter um estoque de segurança dos móveis mais usadas que possa cobrir a demanda por um período de tempo em caso de falha na entrega do fornecedor e incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades para o fornecedor em caso de falha na entrega, incentivando assim o cumprimento do contrato.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Falha em atender aos padrões de qualidade do produto.	Alta	Alta	Alta	Verificar se os móveis atendem às normas técnicas estabelecidas, como a NBR 14006/2003 da ABNT, que define requisitos mínimos de ergonomia, estabilidade e resistência e realizar testes ergonômicos para garantir que os móveis proporcionem conforto e suporte adequados aos alunos, minimizando o risco de problemas posturais e de saúde.
Ocorrência de acidentes de trabalho.	Médio	Alta	Alta	Fornecer treinamento de segurança adequado aos trabalhadores e garantir que todas as normas de segurança sejam seguidas no local de trabalho.

Viseu/PA, em 03 de outubro de 2024

Denise Inês de Godalves Sousa
DENISE TRINDADE GONÇALVES SOUSA

Técnica de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

