



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº 1838/2024 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, em 01 de outubro de 2024.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria

NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **01º ADITIVO PRAZO, Pregão Eletrônico N° 032/2023 - SRP**, contrato administrativo n° **470/2023/CPL**, referente a empresa D A PALHETA DOS SANTOS, CNPJ n°: 43.813.127/0001-32, e contrato administrativo n° **473/2023/CPL**, referente a empresa BR3 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ n°: 46.700.625/0001-67, contratação de empresa especializada para Fornecimento de materiais de reposição de peças de instrumentos musicais e aquisição de instrumentos musicais, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação do município de Viseu-PA.

O aditamento do Termo de Contrato com prorrogação de prazo se faz necessário, até a conclusão de tramitação do novo processo licitatório, que já foi elaborado por esta Secretaria Municipal de Educação, qual já se encontra em tramitação.

Considerando o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevê que o prazo de duração dos contratos de natureza continuada, como é o caso em epigrafe poderão chegar a 60 (sessenta) meses, no entanto, pedimos o prazo de prorrogação por mais 76 (setenta e seis) dias, a contar de (16/10/2024 à 21/12/2024).

Por fim, considerando os fatores demonstrados acima, percebe-se que tanto as razões técnicas quanto legais autorizam o aditamento contratual, motivo pelo qual solicito, após oitiva da Procuradoria Jurídica, autorize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto.

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
DECRETO N° 04/2023



Ofício nº 1.439/2024/GS/SEMAS/PMV

Viseu - Pará, 02 de outubro de 2024

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL VISEU-PA

Vossa Senhoria:

NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CPL

Assunto: 1º Termo Aditivo de Prazo ao Pregão Eletrônico – SRP nº 032/2023

Senhora Presidente,

Considerando a necessidade, faço uso do presente, para solicitar o 1º Termo Aditivo de Prazo dos termos de contrato nº 471/2023/CPL - D A PALHETA DOS SANTOS, CNPJ nº: 43.813.127/0001-32, termo de contrato nº 472/2023/CPL - STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº: 10.661.909/0001-44, termo de contrato nº 474/2023/CPL - BR3 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ nº: 46.700.625/0001-67, referente ao Pregão Eletrônico – SRP nº 032/2023, por objeto: o fornecimento de materiais de reposição de peças de instrumentos musicais e aquisição de instrumentos musicais, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social /Fundo Municipal de Assistência Social do município de Viseu-PA.

O adiantamento do Termo de Contrato com prorrogação por mais 76 (setenta e seis) dias de vigência a contar do dia 16/10/2024 à 31/12/2024, se faz necessário, para garantir a efetiva demanda até a finalização de um novo processo licitatório já elaborada por esta secretaria. Ressaltamos a importância de cada item nos termos de contrato visando dar continuidade nos serviços prestados pela Escola de Música Isaias Cunha de Oliveira à população.

Considerando as justificativas acima elencadas, optamos por solicitar pelo adiantamento do Termo Aditivo de Contrato em questão, sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da lei 8.666/93, prevê que o prazo de duração dos contratos de natureza continuada.

Por fim, consideramos os fatores demonstrados acima, percebe-se que tanto as razões técnicas quanto legais autorizam o adiantamento contratual, motivo pelo qual solicito a prorrogação do prazo contratual conforme proposto.

Sem mais para o momento agradeço a compreensão.

Atenciosamente,

LUCIANO DE
FALCONERY
SOUZA:25371126287

Assinado de forma digital por
LUCIANO DE FALCONERY
SOUZA:25371126287

LUCIANO DE FALCONERY SOUZA
Secretário Municipal de Assistência Social
Decreto 010/2023