

Ofício nº 454/2025 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 18 de março de 2025.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria

NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **4º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SUBSTANÇA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no Município de Viseu, contrato nº 391/2022/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO 020/2022.

A obra necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no 3º Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 09/04/2025 a 06/10/2025.

Tendo em vista que a obra encontra-se atualmente com avanço físico de 71,58%. Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 121/2025 - SEMOB
- Solicitação de aditivo da empresa
- Justificativa técnica
- Relatório fotográfico
- Certidões da Empresa

Atenciosamente,



ÂNGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 03/2025

Ofício N.º 0121 / 2025 / GS / SEMOB / PMV

Viseu, 14 de março de 2025

Da: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Para: **Secretaria Municipal de Educação**
Ângela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 4º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PAEM ATENDIMENTO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a para analise o 4º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PAEM ATENDIMENTO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, Contrato Administrativo N.º 391/2022/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO N.º 020/2022**.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **4º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **09/04/2025 – 06/10/2025**.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente encontra-se com avanço físico de **71,58 %**.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa. Em anexo:

- Ofício SEMED – SOLICITANDO ANÁLISE TÉCNICA;
- Solicitação de Aditivo da Empresa;
- Justificativa Técnica;
- Relatório Fotográfico e
- Certidões da Empresa

Atenciosamente,

CARLOS
AUGUSTO
PINTO
CORREA:004337
88208

Assinado de forma
digital por CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208
Dados: 2025.03.14
08:58:38 -03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa

Secretário de Obras/Engenheiro Civil

Decreto n.º 006/2025 / Crea-PA: 151598341-2

Prefeitura Municipal de Viseu-PA

RECEBIDO
EM 14/03/2025
AS
ESP: 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: Nº 391/2022/CPL - TP: Nº 020/2022

Contratada: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ: 04.163.943/0001-96

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A presente justificativa vem discorrer a respeito do **Contrato: Nº 391/2022/CPL** que até a data deste documento, encontra-se fase de execução dos serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pois por questões de logística, da dificuldade no transporte de materiais e de deslocamento de mão de obra qualificada para atuar no canteiro de obras implicaram diretamente para a impossibilidade de execução do cronograma da obra previsto inicialmente. Dessa forma, tal medida visa garantir a ininterrupta continuidade dos serviços prestados pela contratada.

Sendo assim, **DESTACAMOS** a necessidade de prorrogação do prazo de vigência do contrato firmado com o MUNICÍPIO DE VISEU, por intermédio do **FUNDEB (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU)**, para que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com objetivo de dar continuidade a obra, esta que se encontra com 71,58% de execução financeira.

Assim apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a prorrogação da vigência do supracitado contrato:

- a) Em consulta à contratada, este manifestou o interesse em manter a prestação dos serviços, não requerendo correção do valor;
- b) A continuidade na execução do objeto já contratado minimiza custos e tempo, já que seria mais oneroso realizar nova licitação, evitando reajustes de preços que poderiam gerar custos à Administração Pública, além de atrasar mais ainda a conclusão do objeto contratado;

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO



- c) Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais;
- d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevê que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro.

Desta forma solicitamos que seja realizado o **4º (QUARTO) TERMO ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS** a contar do encerramento (**09/04/2025 à 06/10/2025**) do contrato, para a conclusão das obras e serviços.

Viseu, 12 de março de 2025.

**CARLOS
AUGUSTO
PINTO**
CORREA:00
433788208

Assinado de forma
digital por
CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA:00433788
208
Dados: 2025.03.14
09:07:46 -03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras e Urbanismo/Engenheiro Civil
Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO



Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: Nº 391/2022/CPL

TP: Nº 020/2022

Contratada: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 04.163.943/0001-96

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 01: subestação



Imagem 02: Implantação



Imagem 03: implantação



Imagem 04: Etapa para implantação



Imagem 05: Implantação



Imagem 06: Etapa para implantação



Imagem 07: Etapa para implantação



Imagem 08: Implantação




Imagem 09: Implantação

CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA:00433788208

Assinado de forma digital
por CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA:00433788208

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Engenheiro Civil - PMV
Crea-PA: 151598341-2

Ofício nº 404/2025 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 11 de março de 2025.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Vossa Senhoria
CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA
Secretário Municipal de Obras

SEC. MUN. DE OBRAS - PMV

EM 11 / 03 / 25

Assinatura/Visto

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a esta Secretaria de Obras – SEMOB, solicitação da Empresa TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA, em anexo, para Análise Técnica, referente **ADITIVO DE PRAZO**, Contrato nº 0391/2022/CPL, Tomada de Preço nº 020/2022, referente a implantação de subestação para as escolas municipais no município de Viseu/Pá, para vosso conhecimento e providencia.

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA
SILVA:674918472
34

Assinado de forma digital
por ANGELA LIMA DA
SILVA:67491847234
Dados: 2025.03.14
09:09:04 -03'00'

ÂNGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto 03/2025



TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA

CNPJ 04.163.943/0001-96 Ins. Estad. 19.446.605-1 Insc. Munic. 21.705
Rua Professor João Paulo, 427, Bairro Nova Esperança – Esperantina Piauí
CEP: 64180.000 Fone: 86- 9945-0045 e-mail transmisatpi@yahoo.com.br



A, Exmo. Senhor

Prefeito da Prefeitura Municipal de Viseu/PA

Ref. PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL

A empresa TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 04.163.943/0001-96, sediada na Rua Professor João Paulo, 427, Bairro Nova Esperança, Cidade de Esperantina Piauí, CEP: 64180-000, por intermédio de seu representante legal a Sra. JANETE RODRIGUES DA COSTA portadora da Carteira de Identidade nº 2.881.362 SSP/PI e do CPF nº 033.549.843-41, vem manifestar interesse de renovar e assim dar continuidade ao contrato nº 0391/2022, oriundo da Tomada de Preço 020/2022, que tem como objeto a Implantação de Subestação para as Escolas Municipais de Viseu/PA. Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo de validade até **09 de Abril de 2024**, necessitando assim ser prorrogado por mais 180(cento e oitenta) dias, com validade até **06/10/2025**, para que seja mantida a continuação da execução do objeto pela contratada, com situação - execução financeira 71,58%.

Assim, apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a da prorrogação da vigência do supracitado contrato:

- a) Por questões de logística, da dificuldade no transporte de materiais e de deslocamento de mão de obra qualificada para atuar no canteiro de obras implicaram diretamente para a impossibilidade de execução do cronograma da obra previsto inicialmente. Dessa forma tal medida visa garantir a ininterrupta continuidade dos serviços prestados pela contratada.

Assim sendo, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto.

É nossa justificativa.

Esperantina (PI) 10 de março de 2025.

JANETE RODRIGUES
COSTA:0335498434
1

Assinado de forma digital
por JANETE RODRIGUES
COSTA:03354984341
Dados: 2025.03.10
11:10:54 -03'00'

JANETE RODRIGUES COSTA
CPF: 033.549.843-41 / RG.: 2.881.362 SSP PI



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035701368

CPF/CNPJ: 04.163.943/0001-96

Nome/Razão Social: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/01/2025 14:02:58
VÁLIDA ATÉ 17/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: A00046DF-C032-4CD6-9321-825702678095



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 04.163.943/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:19:34 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2025.

Código de controle da certidão: **0EC3.5C76.ED48.FD95**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.163.943/0001-96
Razão Social: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA ME
Endereço: RUA PROFESSOR JOAO PAULO 427 / NOVA ESPERANCA /
ESPERANTINA / PI / 64180-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022201461068792384

Informação obtida em 07/03/2025 18:04:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.163.943/0001-96
Certidão n°: 3026840/2025
Expedição: 16/01/2025, às 14:10:05
Validade: 15/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.163.943/0001-96, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA

NOME FANTASIA: TRANSMISAT TELECOMUNICAÇÕES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 04.163.943/0001-96

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOAO PAULO, 427, NOVA ESPERANÇA

CIDADE: ESPERANTINA-PI

CEP: 64180-000

COMPLEMENTO:

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Certificamos que até a presente data não constam pendências em nome do contribuinte acima identificado relativas a débitos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda, assim como registros inscritos na dívida ativa. Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal, inscrever e cobrar em dívida ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apuradas em nome do contribuinte, conforme estabelece o Código Tributário Municipal no Art. 225.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PIAUI
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Nº 100000446/2025

Documento emitido em: 22/01/2025

Válido em 180 dias, data início 22/01/2025, data fim 21/07/2025



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001025701343

CPF/CNPJ: 04.163.943/0001-96

Nome/Razão Social: TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANCA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/01/2025 14:02:21
VÁLIDA ATÉ 17/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: D031696A-58CD-4828-A035-08085DBE1133